 
Projektauftrag

[bookmark: Text1]Personalverwaltung


Projektnummer:	1
Projektmanager/in:	Andreas Köhler
Projektart:	Verwaltungsprojekt



	1) WO stehen wir?  Ausgangssituation und Projektkontext

	Ausgangssituation / Projektkontext:
	[bookmark: _GoBack]Bisher wurden alle Personaldaten händisch in Excel bzw. Word-Dokumenten festgehalten, was aber viel Aufwand bedeutete und auch viele Fehler zuließ. Diese Probleme sollten damit behoben werden.

	Kundenanforderungen:
	Übersichtliche Tabellen




	2) WARUM?  Wirkungen, Nutzen und Strategierelevanz

	Wirkungen / Projektnutzen / Strategierelevanz:
	Das Programm vereinfacht die Verwaltung der Personaldaten essenziell  




	3) WAS soll konkret erreicht werden?  Ziele und Inhalte

	Projektgesamtziel:
	Die Personaldatenverwaltung soll vereinfacht werden und die Fehlerrisiken sollen auf ein Minimum reduziert. Dazu soll in einer Übersichtlichen Tabelle alle Mitarbeiter sortiert dargestellt werden.

	Teilziele       
	Messbare Ergebnisse

	
	· Begrüßungsbildschirm

	
	· Loginmaske mit Registrieren und Passwort vergessen

	
	· Suchformular

	
	· Formular zum Modifizieren der Daten

	
	· Testen

	Nicht-Ziele / 
Nicht-Inhalte:
	Bewerbungen,…

	Projektrisiken:
	· PC kann abstürzen
· Datei kann gelöscht werden
· Wird im Zeitraum nicht fertig

	Gegenmaßnahmen:
	Prüfen, testen




	4) WER ist involviert?  Projektorganisation

	Projektleiter/in:
	Andreas Köhler
	Projektauftraggeber/in:
	Herr Milz






	5) WIE können die Ziele erreicht werden?  Projektstruktur

	Teil-/Hauptaufgaben 
	Arbeitspakete

	Daten erfassen
	· Daten aus Internet besorgen und speichern

	Formulare erstellen
	· Formulare optisch ansprechend erstellen

	Login
	· Mappe sperren, bis eingeloggt + Registrieren/Login implementieren

	Filtern
	· Formular zum Filtern der Daten implementieren

	Ändern
	· Formular zum Ändern/Hinzufügen/Löschen der Daten hinzufügen




	6) Bis WANN?  Meilensteine und Termine

	Projektstart:
	18.09.2017
	Projektende:
	15.01.2018

	Projektstartereignis:
	Auftrag bekommen
	Projektendereignis:
	Abgabe

	Meilensteine:
	1. Personaldaten erfasst
2. Formulare erstellt
3. Login mit Registrierung
4. Verwaltungsformulare implementieren




	7) WIEVIEL?  Projektbudget und Wirtschaftlichkeit

	Personalaufwand:
	Andreas Köhler, 10 Wochen 

	Summe Personalaufwand:
	20€

	Sonstige Ressourcen:
	PC, Zeit, Internet, Drucker

	Gesamtaufwand / Projektbudget:
	20€

	Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:
	Keine

	Folgekosten nach Beendigung des Projekts:
	Nein



	Projektentscheidung:
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| Das Projekt wird frei gegeben.
|_| Der Projektauftrag soll überarbeitet werden.
[bookmark: Text58]Änderungen:      
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_| Das Projekt wird abgelehnt.
[bookmark: Text50]Begründung:      



........................................	........................................
15.01.2018	15.01.2018
Andreas Köhler	Herr Milz
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